Allgemeine Vertragsbedingungen
fur Bauunternehmer (AVN)
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Etwaige allgemeine Geschéftsbedingungen des
Nachunternehmers (im Folgenden AN genannt) gel-
ten nicht.

Ausfihrung der Leistung

2.1 Uberwachung und Anordnung

Der Auftraggeber (im Folgenden AG genannt) hat
das Recht, die vertragsgeméafe Ausfliihrung der Leis-
tung zu Uberwachen und Anordnungen zu treffen, die
zur vertragsgemaRen Ausflihrung der Leistung not-
wendig sind. Der AN tragt ungeachtet dessen die vol-
le Verantwortung fiir die von ihm erbrachten
Leistungen. Der AN stimmt bereits jetzt zu, andere,
nicht vereinbarte Leistungen auf Anordnung des AG
ebenfalls auszufihren.

2.2 Ausfuhrungsunterlagen

2.2.1 Der
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2.2.3

AN hat die fur die Ausfihrung die
erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG
anzufordern. Der AN hat die ihm fur die Erbringung

seiner Leistungen Uiberlassenen Plane,
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen
Unterlagen unverziglich nach Erhalt in allen

Punkten, insbesondere auf ihre Vollstandigkeit,
technische Richtigkeit, dabei vor allem hinsichtlich
der MalRe und Massen und Vertragskonformitét zu
Uberprufen. Auf Unstimmigkeiten, entdeckte oder
vermutete Méangel oder andere etwaige Bedenken,
insbesondere auch wegen der vorgeschriebenen
Baustoffe und der Art der Ausfiihrung, hat der AN
den AG unverziglich schriftlich hinzuweisen.

Soweit solche Hinweise unterbleiben, gelten die
Ubergebenen Unterlagen als vom AN gebilligt und
sind Grundlage fur die von ihm zu erbringenden Leis-
tungen, fur deren Ausfuhrbarkeit er die volle Verant-
wortung Ubernimmt. Nachtragliche Anspriiche des
AN gegen den AG aufgrund von Unstimmigkeiten,
Mangeln, unterbliebenen Bedenkenanzeigen etc., in
den dem AN {berlassenen Planen, Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen sind aus-
geschlossen.

Dem AN sind die Schnittstellen seiner Leistungen,
insbesondere mit den Planungsleistungen, die vom
AG bereitgestellt werden, bekannt.

An samtlichen, dem AN {bergebenen Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Ausfiihrungsunterla-
gen bleiben dem AG alle Rechte erhalten, insbeson-
dere verbleiben sie in seinem Eigentum. Sie dirfen
ohne dessen vorherige Einwilligung weder kopiert,
vervielféltigt, veréffentlicht noch dritten Personen zu-
ganglich gemacht werden. Sie sind nach Verwen-
dung dem AG zuriickzugeben. Der AN verpflichtet
sich, Betriebsgeheimnisse des AG und vertrauliche,
ihm im Zusammenhang mit den im Vertrag bekannt
werdende Angaben, nicht an Dritte weiterzugeben.

Der AN hat alle fur seine Leistungen erforderlichen

Berechnungen und Ausfiihrungsplane, soweit sie

nicht vom AG zu liefern sind, ohne besondere Vergu-
tung zu erstellen und dem AG rechtzeitig zur Einwil-

ligung vorzulegen. Das Gleiche gilt fir die Angaben
und Daten uber seine Leistungen, die fur andere

Gewerke von Bedeutung sind. Trotz der Einwilligung

verbleibt die Verantwortung und Haftung fir die

mangelhafte Ausfiihrung bei dem AN.

2.2.4

Der AG darf die ggf. vom AN erstellten Unterlagen
ohne zusétzliche Vergitung fiir das betreffende Bau-
vorhaben nutzen.

2.2.5 Der AN hat auf Verlangen des AG von seinen Leis-

2.2.6

2.3
23.1

2.3.2
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tungen Bestandsplane, Berechnungsunterlagen, Be-
schreibungen und ggf. auch Bedienungsanleitungen
anzufertigen und dem AG nach Fertigstellung der
Arbeiten, spatestens mit der Schlussrechnung, einen
Satz Originale oder Muster zu tibergeben.

Der Leistungsumfang des AN umfasst die rechtzeiti-
ge Beschaffung samtlicher, fur die vertragsgegen-
standliche Baumalnahme noch erforderlicher
offentlich-rechtlicher Genehmigungen, Erlaubnisse,
Abnahmen, Auflagen und Zulassungen etc. ein-
schlie3lich etwaig benétigter Sonderzulassungen
und Baufreigaben, soweit diese zum Vertragsab-
schluss noch nicht vorliegen und nicht geman dem
zugrunde liegenden Vertrag vom AG oder von Drit-
ten beschafft werden mussen, auf Kosten des AN.
Dies gilt auch fur Berechnungen oder statische
Nachweise flr die Leistung des AN oder fiir erforder-
liche Baubehelfe.

Soweit der AN offentlich-rechtliche Genehmigungen
nicht selbst beantragen kann, ist er verpflichtet, alle
hierfir notwendigen Unterlagen genehmigungsreif
vorzubereiten, die Unterzeichnung durch den formell
richtigen Antragsteller zu veranlassen und sodann
nach Unterzeichnung des Antrags die Unterlagen bei
der zustdndigen Behdrde einzureichen. Dies gilt
auch fir die Erteilung noch fehlender Baufreigaben.

Der AN hat erforderliche MaRnahmen so rechtzeitig
zu veranlassen, dass der Bauablauf gemaf der ver-
einbarten Terminplanung nicht behindert und ord-
nungsgemal eingehalten wird.

Weitere Pflichten bei der Ausfiihrung

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die fir
die Durchfiihrung seiner Leistung erforderlichen &rtli-
chen Voraussetzungen (z. B. Lage und Zugéanglich-
keit der Baustelle), den Zustand des Baus und die
Arbeiten der Vorunternehmer zu unterrichten und
festzustellen, ob er seine Arbeiten ohne Gefahr von
Schaden und Mangeln ausfiihren kann. Etwaige Be-
denken hat der AN vor Arbeitsbeginn gegeniber
dem AG schriftlich geltend zu machen. Nachtragliche
Einwendungen und Anspriiche sind ausgeschlossen,
wenn sie Erschwernisse betreffen, die vor Beginn
der Arbeiten offenkundig erkennbar waren.

Der AN hat einen verantwortlichen und entschei-
dungsbefugten Vertreter zu benennen, der zugleich
die Funktionen des verantwortlichen Fachbaulei-
ters/Bauleiters nach der Landesbauordnung erfillt.
Dieser hat bei entsprechendem Erfordernis oder auf
Verlangen des AG standig auf der Baustelle anwe-
send zu sein und muss u. a. dazu befugt sein, ver-
bindliche Anweisungen des AG entgegenzunehmen
und erforderlichenfalls sofort ausfiihren zu lassen.

Dazu hat er auf Verlangen des AG auch an Baube-
sprechungen teilzunehmen.

Das Baufeld ist durch den AN regelméRig zu
reinigen und fur die Dauer der gesamten Bauzeit
fortlaufend in einem ordnungsgemafen Zustand zu
halten. Die Arbeitsbereiche sind taglich von
Bauschutt, Abbruch- und Verpackungsmaterialien zu
saubern.
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2.3.4

2.3.5

Bei Nichteinhaltung der o. g. Reinigungspflichten und
nach fruchtlosem Verstreichen einer durch den AG
schriftlich gesetzten Frist ist der AG berechtigt, eine
Drittfirma mit den entsprechenden Reinigungsarbei-
ten auf Kosten des AN zu beauftragen.

Die durch den AN fertig gesteliten Bauteile/Gebaude
(Neubauten, AulRenanlagen) sind nach Fertigstellung
des jeweiligen Gebaudes/Bauteils in endgereinigtem
und bezugsfertigem Zustand an den AG vor Ge-
samtabnahme zu iibergeben. Im Ubrigen ist die Bau-
stelle vollstéandig zu raumen.

Der AN hat mit Baubeginn ein Bautagebuch zu
fuhren und dieses dem AG wdchentlich in Kopie zur
Kenntnisnahme zu Ubergeben. Das Bautagebuch
muss alle Angaben enthalten, welche fir die Ausfiih-
rung des Auftrags von Bedeutung sein kénnen, min-
destens aber nachfolgende Angaben:

a) Bautenstand, erbrachte Leistung;

b) Personaleinsatz (Qualifikation, Mitarbeiteran-
zahl)

c) erfolgte Lieferungen;

d) fehlerhaft geliefertes Material;

e) festgestellte Mangel und dazu erlassene Anwei-
sungen;

f)  Anweisungen, Fristsetzungen, Anleitungen;

g) Erklarung zu Mehrmassen;

h) Randbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit),
getroffene SchutzmafRnahmen;

i)  Kontrolle des Baustellenregimes (Wochenendsi-
cherheit);

j)  Aussagen zu Bauzeitenverlangerungen sowie
Baubehinderungen.

Eintragungen im Bautagebuch gelten jedoch nicht
als schriftliche Behinderungsanzeige an den AG. In
diesen Féllen ist vielmehr ein gesondertes Anschrei-
ben erforderlich.

Das Bautagebuch ist dem AG wéchentlich vorzule-
gen und gilt nur bei Unterzeichnung durch den
rechtsgeschéftlich Vertretungsbevollméchtigten des
AG als genehmigt.

Der AN wird dem AG bei Vertragsunterzeichnung
eine Liste aller fur ihn in Betracht kommenden Sub-
und Nachunternehmer vorlegen.

Der AG ist berechtigt, vom AN vorgeschlagene Sub-
und Nachunternehmer aus wichtigem Grund — Quali-
tat der Leistung, Bonitat und/oder fehlende Termin-
treue — abzulehnen.

Der AN steht dafiir ein, dass samtliche Lieferun-
gen/Leistungen ausschlielBlich an besonders erfah-
rene und leistungsfahige Sub- und Nachunternehmer
vergeben werden.

In jedem Fall darf der AN den Auftrag ganz oder teil-
weise durch Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des AG ausfiihren lassen.

In jedem Fall darf der AN den Auftrag ganz oder teil
weise durch Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des AG ausfiihren lassen.

2.3.6 Muster und Proben der zur Verwendung vorgesehe-

nen Materialien und Teile sind vom AN zu liefern und
zu montieren. Die Kosten hierfir und fir vom AG ver-
langte Priifzeugnisse und Herstellungsnachweise
tragt der AN. Hat sich der Auftraggeber des AG ihm
gegenuber das Recht zur Entnahme von Proben und
die Anforderung von Priifzeugnissen und Herstel-
lungsnachweisen vorbehalten, so tragt der AN die

Kosten, soweit seine Leistung betroffen ist.

2.3.7 Der AN hat die von dem AG gestellten Materialien,

Einbauteile etc. auf der Baustelle abzunehmen, ab-
zuladen, zu lagern, zu sichern und zu warten. Der
AG ist unverziglich davon zu unterrichten, wenn Ma-
terial oder Einbauteile nicht den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen. Nachtragliche
Einwendungen und Anspriiche sind ausgeschlossen,
wenn fir den AN erkennbar war, dass sie nicht den
Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspre-
chen.

2.3.8 Es sind nur Materialien und Einbauteile von dem AN

2.3.9

zu verwenden, die nach der geltenden Landesbau-
ordnung zugelassen sind. Dies gilt sinngemaf auch
fur die Verarbeitung.

Der Platz fir die Baustelleneinrichtung und Material-
lagerung wird vom AG entsprechend den vorhande-
nen Mdoglichkeiten zugewiesen. Ggf. erforderliche
Umlagerungen, mit denen wahrend des Bauablaufs
gerechnet werden muss, werden nicht vergitet. Fir
die Beschaffung der fur seine Arbeiten notwendigen
Ver- und Entsorgung fur Energie und Wasser hat der
AN selbst zu sorgen, soweit die Anschliisse nicht be-
reits bauseits vorhanden sind und der AG ihre Nut-
zung zugelassen hat. Bei Nutzung vorhandener Ver-
und Entsorgungseinrichtungen, Flachen, Raume,
Dienste, Gerate und Stoffe hat sich der AN an den
Kosten zuziglich eines angemessenen Verwal-
tungszuschlages zu beteiligen.

2.3.10 Fur die Aufstellung und Benutzung eigener wie auch

fremder Geriiste, Gerate und Einrichtungen trégt der
AN selbst die Verantwortung.

2.3.11 Der AN hat die von ihm ausgefuihrten Leistungen und

die ihm dazu Ubergebenen Gegensténde bis zur Ab-
nahme vor Beschadigung und Diebstahl, Winter-
schaden und Grundwasser zu schutzen, fur die
Ableitung des Tages- und Oberflachenwassers und
die Beseitigung von Eis und Schnee zu sorgen, so-
weit seine Leistungen dadurch beeintrachtigt wer-
den. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise/den
Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Der AN ist fir
den Schutz seiner und der von ihm genutzten Mate-
rialien und Gerate selbst verantwortlich.

2.3.12 Der AN ist verpflichtet, bei Ausfiihrung seiner Arbei-

ten alle bestehenden und wéhrend der Ausfuhrung in
Kraft tretenden gesetzlichen und polizeilichen Vor-
schriften zu beachten, insbesondere die Vorschriften
der Bauaufsichtsbehtrden, Gewerbeaufsichtsamter
und Berufsgenossenschaften. Der AN tragt die al-
leinige Verantwortung fiir alle aus der Nichtbeach-
tung dieser Vorschriften sich ergebenden Folgen,
GeldbuRen und Ordnungsgelder sowie Personen-
und Sachschaden
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Mitwirkung des AG

3.1 Konzeptionelle Prifung durch

3.2

AG/Verantwortung des AG

Der AN darf seine Leistungen nur und ausschlieBlich
aufgrund solcher Unterlagen, insbesondere Plane,
erbringen, die vom AG und/oder von seinem hierzu
Bevollmachtigten (z. B. Projektleitung oder Ingeni-
eurbiiro) gesichtet und abgezeichnet worden sind.

Trotz der Sichtung und Abzeichnung von Planen und
sonstigen Unterlagen durch den AG und/oder seine
Bevollmachtigten bleibt die volle Verantwortung fir
die Planung und Ausfiihrung der angebote-
nen/beauftragten Leistungen sowie die Koordinie-
rung von Leistungen Dritter beim AN, sofern nicht der
AG trotz Anmeldung von Bedenken durch den AN
eine bestimmte Ausfiihrung anordnet oder sofern der
AG bei der Sichtung und Abzeichnung auf offenkun-
dige Méangel schuldhaft nicht hingewiesen hat.

Der AN ist fur die fachliche, funktionelle, konstruktive
und mafliche Richtigkeit sowie die Vertragskonformi-
tat aller auszufihrenden Leistungen allein verant-
wortlich. Vorstehender Abs. 2 bleibt insoweit
unberiihrt. Eine technische Uberprifung der o. g.,
durch den AN vorgelegten Unterlagen erfolgt durch
den AG und/oder seine Bevollméachtigten nicht. Der
AG weist dabei darauf hin, dass er die Plane und
sonstigen von dem AN zur Sichtung und Abzeich-
nung vorgelegten Unterlagen bei der Sichtung ledig-
lich konzeptionell prift.

Vorlage
Unterlagen/Planlieferungs-
terminplan

Die zur Sichtung und Abzeichnung vorzulegenden
Unterlagen sind in 2-facher Ausfertigung in Kopie
durch den AN einzureichen.

Der AG benétigt zur Sichtung und Abzeichnung der
einzelnen, durch den AN vorgelegten Unterlagen je-
weils mindestens 7 Werktage.

Zur Gewadbhrleistung der fristgerechten Ubergabe der
entsprechenden Unterlagen an den AG und eines
ausreichenden Vorlaufs zur eigentlichen Leistungs-
erbringung erstellt der AN einen Planlieferungster-
minplan, der nachfolgende Mindestangaben
enthalten muss:

a) Bezeichnung/Name Planunterlage;
b) Starttermin ,Sichtung AG*;
c¢) Endtermin ,Sichtung AG*;
d) Starttermin ,Leistungserbringung”.

Ggf. erforderliche Zeitraume fiir Korrekturen und eine
wiederholte Vorlage der entsprechenden Unterlagen
beim AG sind hierbei zu berticksichtigen.

3.3 Baustellenberechtigung

4

Den vom AG beauftragten Personen ist der Zugang
und die Besichtigung der Baustelle jederzeit gestattet
und zu erméglichen.

Leistungsé@nderungen/Zusatzleistungen

4.1 Anderungsrecht AG

Der AG ist grundsatzlich berechtigt, die vertragsge-
genstandlichen Leistungen, z. B. durch Anderung
des Bauentwurfs, zu &ndern, den Leistungsumfang

zu vergrofRern und zu vermindern. Hinsichtlich
etwaiger Leistungsanderungen und/oder
Zusatzleistungen (,Nachtragsleistungen®) gelten die
einschlagigen Regelungen der VOB/B, soweit in den
Vertragsbestandteilen nichts anderes geregelt ist.

4.2 Verglutungsvoraussetzung
4.2.1 Spatestens 12 Werktage nach mundlichem und/oder

schriftichem Eingang der Anordnungen des AG sind
durch den AN Nachtragsangebote Uber die entspre-
chenden Nachtragsleistungen beim AG schriftlich
einzureichen. Die Nachtragsangebote haben nach-
folgende Mindestangaben und Mindestunterlagen
auszuweisen:

a) Lieferungs-/Leistungsgegenstand;

b) Liefer-/Leistungspreis (Einzelpreise, Gesamt-
preis);

c) Hinweis auf zeitliche Auswirkungen beziglich
der vertraglich vereinbarten Termine bzw. der
aktuellen Ausfuihrungsterminsituation — Gegen-
Uiberstellung der Folgen von Beauftragung und
Nichtbeauftragung der Nachtragsleistung;

d) Kalkulationsnachweis mit Einzelbelegen (z. B.
Material,Sub- und Nachunternehmerleistungen).

Der AG ist berechtigt, Nachtragsangebote, die nicht
die geforderten Mindestangaben und Mindestunter-
lagen enthalten, zuriickzuweisen und zu verlangen,
dass ein den o. g. Mindestanforderungen entspre-
chendes Nachtragsangebot eingereicht wird. Die sich
hieraus ergebenden Auswirkungen auf Termine,
Kosten etc. hat der AN zu tragen.

4.2.2 Der Nachtragsauftrag kommt erst mit der schriftli-

chen Beauftragung zustande.

4.2.3 Die Hohe der Vergitung ist gedeckelt auf die ortstib-

lichen und angemessenen Preise.

4.3 Ausfihrungspflicht AN

Die Vereinbarung der jeweiligen Minderkosten bzw.
Mehrkosten (Beauftragung der Nachtragsangebote)
soll vor Ausfiihrung getroffen werden.

Auch sofern es im Einzelfall bis zum Abschluss einer
Beauftragung nicht méglich sein sollte, die Kosten flir
die Nachtragsleistungen abschlieBend zu vereinba-
ren, weil die Parteien sich im Einzelfall nicht Giber de-
ren Hohe und/oder die Kostentragungsverpflichtung
verstandigen kdnnen, ist der AN zur Ausfuhrung der
Leistungen verpflichtet, wenn der AG dieses schrift-
lich anordnet. Die Parteien haben sich unabhangig
davon Uber die Vergutungspflicht und Vergitungs-
héhe zu verstandigen.

4.4 Zeitliche / bauablaufbezogene Folgen

5

von Anderungs- und Zusatzauftragen

Fuhren Anderungs- und Zusatzauftrage des AG zu
zeitlichen und/oder bauablaufbezogenen Verzége-
rungen und Behinderungen, so hat der AN hierauf
bereits vor Ausfuhrung, spatestens jedoch innerhalb
von 12 Werktagen nach Eingang der Anordnung o-
der des Eintritts des behindernden Ereignisses, zu-
sammen mit dem Nachtragsangebot schriftlich
hinzuweisen, und zwar unter Angabe der voraus-
sichtlichen Verzdgerungsdauer und sonstigen Be-
hinderungsfolgen.

Ausfihrungsfristen

5.1 Vertragstermine
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Fir die Ausfihrung der Leistungen des AN gelten die
vertraglich festgelegten Termine. Die Ausfiihrung ist
an dem vereinbarten Termin zu beginnen, angemes-
sen zu férdern und zu vollenden.

5.2 Arbeitsablaufplan

Auf Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, unver-
zluglich auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeits-
ablaufplan zu erstellen, der die vereinbarten
Vertragstermine berlcksichtigt, aus dem sich die zu
verwendenden Arbeitskrafte, Gerate und das erfor-
derliche Material ergeben und seine ausreichende
Kapazitat nachzuweisen. Der Arbeitsablaufplan ist
dem AG unverziglich vorzulegen und mit diesem
abzustimmen.

5.3 Verlangerung der Bauzeit
5.3.1 Die vereinbarten Termine konnen sich aus verschie-

53.2

5.3.3

denen Griinden noch verzdgern, insbesondere durch
Streiks, hdhere Gewalt, Aussperrung etc. Der AG hat
im Fall der Nichteinhaltung der Termine dann An-
spruch auf Ersatz eines Verzugsschadens sowie der
vereinbarten Vertragsstrafe, wenn der AN die Verzo-
gerung zu vertreten hat. Hierzu gelten — nachrangig
zu den Vorschriften dieses Vertrages nebst Anlagen
— die Bestimmungen gemafl VOB/B. Der AN tragt die
Beweislast, dass er die Verzdgerung nicht zu vertre-
ten hat.

Witterungseinflisse haben grundsatzlich keinen
Einfluss auf die vereinbarten Ausfiihrungsfristen,
auch wenn tatséchlich eine Behinderung oder Unter-
brechung in der Bauausflihrung eingetreten ist, so-
weit es sich um Witterungseinflisse handelt, mit
denen bei Abgabe des Angebots normalerweise ge-
rechnet werden musste. Ebenso sind Terminénde-
rungen wegen Material- und/oder Arbeitskrafte-
mangel ausgeschlossen.

Unter Witterungseinflissen sind alle Umstande zu
verstehen, die nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer
Auswirkung auf die Witterung zuriickzufihren sind;
mafgebliche Anhaltspunkte geben insoweit die ortli-
chen und jahreszeitlichen Verhéltnisse. Lediglich au-
Rergewdhnliche und unerwartet stark auftretende
Witterungseinfliisse kdénnen eine Verldngerung der
Ausfuihrungsfrist bewirken, sofern der AN die Folgen
dieser Witterungseinfliisse nicht mit zumutbaren Mit-
teln abwenden kann und ausschlie8lich Gewerke
bzw. Arbeiten betroffen sind, deren Ausflihrung un-
mittelbar durch die Wetterverhéltnisse beeinflusst
werden oder von diesen abhangig sind. Zur Feststel-
lung, ob es sich um auRergewohnlich und unerwartet
stark auftretende Witterungseinflisse handelt, ist auf
das statistische Mittel der letzten 10 Jahre nach den
Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes fur den
Ort der BaumalRnahme abzustellen.

In jedem Fall ist der AG berechtigt, zur Einhaltung

der vertraglich vereinbarten Termine einseitig Be-
schleunigungsmalRnahmen anzuordnen. Hierzu wird
der AN innerhalb von 5 Werktagen nach Aufforde-
rung durch den AG diesem schriftlich Beschleuni-
gungsmafnahmen und —kosten im Rahmen eines
Angebotes darstellen.

Die Durchfilhrung etwaiger Beschleunigungsmal-
nahmen wird der AG nach Erhalt des Angebots-
schreibens des AN rechtzeitig beauftragen. Der AN
verpflichtet sich bereits jetzt, eine in Auftrag gegebe-
ne Beschleunigung ordnungsgemaf auszufiihren.

Mit einer derartigen Anordnung von Beschleuni-
gungsmafinahmen durch den AG ist kein Anerkennt-
nis einer tatsédchlichen Verlangerung der
Ausfiihrungsfristen oder einer von dem AG zu vertre-
tenen Bauzeitverzégerung verbunden. Eine Abwei-
chung von dem vertraglich vereinbarten Fertig-
stellungstermin findet grundsatzlich nicht statt.

5.3.4 In jedem Fall haftet der AG nicht fiir Verzégerungen,
die nicht von ihm bzw. seiner Geschaftsleitung oder
seinen leitenden Angestellten zu vertreten sind,
ebenfalls nicht fur eigene leichte Fahrlassigkeit und
leichte Fahrléassigkeit von leitenden Angestellten und
sonstigen Erfullungsgehilfen.

6 Behinderung und Unterbrechung der
Ausfuhrung

6.1 Grundsatze

Der AN hat seine Arbeiten so durchzuflihren, dass
andere am Bau tatige Unternehmen nicht behindert
oder geschadigt werden. Er muss rechtzeitig und
ausreichend fir alle erforderlichen Unterrichtungen
oder Abstimmungen — auch mit dem AG — bezuglich
seines technischen und zeitlichen Arbeitsablaufes
Sorge tragen.

6.2 Baulbliche Stérungen

Etwaige baulbliche, gegenseitige Stérungen missen
in Kauf genommen werden. Sie berechtigen nicht zu
Ersatzanspriichen.

6.3 Anzeigepflicht

Der AN ist verpflichtet, samtliche Behinderungen in
der Ausfuhrung, welche die termingerechte Ausfiih-
rung seiner Leistungen in Frage stellen, dem AG un-
verziglich schriftich anzuzeigen, damit der AG die
Méoglichkeit hat, ggf. fur Abhilfe zu sorgen.

7  Vergitung

7.1 Grundsatze

Der AN versichert, dass er sich Uber alle die Preisbe-
rechnung und Bauausfiihrung relevanten Tatsachen
durch Besichtigung und Erkundigung informiert hat.

Der AN erklart weiter, samtliche Massen aus den ihm
zur Verfigung gestellten Unterlagen eigenverant-
wortlich ermittelt zu haben. Ferner erhalt der AN kei-
ne gesonderte Vergitung fir Leistungen, die zwar
nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten sind,
allerdings zur sach- und fachgerechten Erbringung
des geschuldeten Bausolls zwingend erforderlich
sind.

7.2 Inhalt der Vertragspreise

Die Vertragspreise enthalten alles, was zur vollstan-
digen vertragsgemaRen und funktionsbereiten Aus-
fihrung der vereinbarten Leistungen notwendig ist,
einschlief3lich aller Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
soweit keine gesonderte Vergutung hierflr im Leis-
tungsverzeichnis vorgesehen ist. Sie enthalten auch
— sofern fur die ausgeschriebenen Leistungen erfor-
derlich — die Kosten fur behdrdliche Genehmigun-
gen, Abnahmen, Zulassungen und Prifzeugnisse.
Die Vertragspreise bleiben bis zur Fertigstellung der
Leistung unverandert und ohne Ricksicht auf zwi-
schenzeitlich eingetretene Lohn-, Material- oder
sonstige Preiserhéhungen. Gleitklauseln sind nur
gultig, wenn sie bei Vertragsabschluss schriftlich
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vereinbart sind.

7.3 Abgeltung Pauschalfestpreis

Bei Vereinbarung eines Pauschalpreises ist mit dem
vereinbarten Preis alles abgegolten, was zur voll-
standigen, funktionsfahigen, betriebsbereiten, ord-
nungsgemafen, bezugsfertigen und termingerechten
Ausfuhrung und Lieferung der Leistungen nach den
vertraglichen Vereinbarungen notwendig ist, auch
wenn und soweit sich erforderliche Einzel- oder Ne-
benleistungen aus der Funktional-/ Leistungsbe-
schreibung und/oder den Ubrigen
Vertragsgrundlagen nicht ausdriicklich ergeben soll-
ten, jedoch zur Erreichung des vertraglich zugesag-
ten Erfolges notwendig zu erbringen sind.

Der Pauschalfestpreis ist ein Festpreis. In dem Pau-
schalfestpreis sind alle Kosten von Seiten des AN fiir
die fertige Leistung nach den vertraglichen Vereinba-
rungen enthalten. Nachforderungen sind auch fir
den Fall aulRergewdhnlicher Steigerungen von Mate-
rial- oder Lohnkosten ausgeschlossen. Auch Re-
chenfehler und sonstige Irrtimer in der
Preisermittlung und Einschatzung des Bestandes
durch den AN bedingen keinerlei Anderungen des
Pauschalfestpreises. Eine Vergitung tber den Pau-
schalfestpreis hinaus ist im Ubrigen ausgeschlossen,
soweit es zu keiner Beauftragung von Nachtragsleis-
tungen oder BeschleunigungsmafRnahmen kommen.

7.4 Tag- oder Stundenlohnarbeiten

Tag- oder Stundenlohnarbeiten werden grundsétzlich
nicht anerkannt, es sei denn, diese werden vom AG
ausdrucklich schriftlich angeordnet oder zwischen

dem AG und dem AN schriftlich vereinbart. Vereinba-
rungen Uber Tag- und Stundenlohnarbeiten sind
ausschlieBlich mit dem AG oder seinem rechtsge-
schaftlich Bevollmachtigten selbst zu treffen; fur die
Anordnung ist ebenfalls ausschlie3lich der AG oder
sein rechtsgeschaftlich Bevollmachtigter zustandig.
Stundenlohnzettel sind werktéglich, spatestens am
folgenden Arbeitstag nach Leistungserbringung, vom
AN einzureichen. Eine etwaige Abzeichnung der
Stundenlohnzettel durch den AG und die damit ver-
bundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und
Umfang der erbrachten Leistungen, nicht jedoch die
Vergutungspflicht. Nicht abgezeichnete und/oder
nicht zuriickgegebene Stundenlohnzettel haben gar
keine Anerkenntniswirkung.

7.5 Nachlass

Die von den Parteien vereinbarten Nachlasse gelten
auch fir Zusatzauftrage und/oder Nachtragsauftrage
sowie Stundenlohnarbeiten.

Zahlungen

8.1 Abschlagszahlungen

Der AG leistet auf die zu zahlende Gesamtvergiitung
Abschlagszahlungen ausschlieB3lich nach dem am
Leistungsstand festgelegten Zahlungsplan, sofern
ein solcher vereinbart wurde. Abschlagszahlungen
werden dann fallig 30 Tage nach den im Zahlungs-
plan festgelegten auslésenden Ereignissen sowie
entsprechender schriftlicher Bestatigung des AN und
postalischem Rechnungseingang, nicht jedoch vor
den im Zahlungsplan genannten Terminen.

Sofern kein Zahlungsplan vereinbart wurde, ist der

AN berechtigt, Abschlagsrechnungen fiir vertrags-
gemaf erbrachte Leistungen einschlie3lich etwaiger
Nachtragsleistungen zu stellen. Insoweit gelten die
einschlagigen Regelungen der VOB/B, soweit in den
Vertragsbestandteilen nichts anderes geregelt ist.
Die Falligkeit von Abschlagsrechnungen tritt jeweils
innerhalb von 30 Tagen ab postalischem Zugang
beim AG ein, wenn der Abschlagsrechnung eine
priffahige Aufstellung Gber die ausgefiihrten und ab-
gerechneten Leistungen beigefiigt ist.

Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die
Haftung und Mangelhaftung des AN; sie gelten nicht
als Abnahme von Teilen der Leistung, stellen kein
Anerkenntnis des erreichten Bautenstandes und
auch keine Genehmigung nicht beauftragter Nach-
trage dar.

8.2 Schlussrechnung

Die Schlussrechnung muss spatestens 6 Wochen
nach vollsténdiger Leistungserbringung und Durch-
fuhrung der Endabnahme beim AG eingereicht wer-
den. In der Schlussrechnung mussen die bisher
geleisteten Abschlagszahlungen jeweils nochmals
einzeln aufgefiihrt werden.

Die Schlussrechnung wird 2 Monate nach Zugang
der priffahigen Schlussrechnung beim AG und form-
licher Abnahme des Bauvorhabens gemaR Ziffer 10.
durch den AG zur Zahlung fallig.

Falligkeitsvoraussetzung fir die Schlusszahlung ist
dariiber hinaus, dass die Unterlagen geman Ziffer
14. vollstéandig und ordnungsgeman tibergeben sind.

8.3 Skonto

8.3.1 Die Parteien vereinbaren einen Skonto in Hohe von
3% des jeweils geschuldeten Betrages bei Zah-
lungseingang beim AN innerhalb von 14 Werktagen
nach postalischem Rechnungseingang beim AG.

8.3.2 Nachforderungen sind ausgeschlossen, sofern der
AN dem Skontoabzug nicht unverziglich wider-
spricht.

8.4 Rechnungsadresse

Rechnungsanschrift ist:

Bogershausen Bau
GmbH

Krumbaken Kampe 2
49424 Goldenstedt

8.5 Anforderungen an die Rechnung

Die Rechnungen sind dem Zwecke nach als Ab-
schlags- und Schlussrechnung zu bezeichnen und
durchlaufend zu nummerieren. In jeder Rechnung
sind unter Angabe der Bestellnummer Umfang und
Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits er-
haltenen Zahlungen kumuliert mit gesondertem Aus-
weis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage
anzugeben. Die Rechnungen, die diesen Anforde-
rungen und denen des § 14 UStG nicht genlgen,
werden zuriickgewiesen. Die sodann vom AN neu zu
erstellende, ordnungsgeméafle Rechnung, die die
vorgenannten Anforderungen erfullt, ist mit dem ak-
tuellen Ausstelldatum zu versehen.

Fir die Rechtzeitigkeit kommt es auf das Datum des
Uberweisungsauftrages bzw. bei Zahlung durch Ver-
rechnungsscheck auf das Absendedatum (Post-
stempel) an.
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8.6 Freistellungsbescheinigung des AN

Der AN ist verpflichtet, die Freistellungsbescheini-
gung fur die Bauabzugssteuer gem. § 48 b EStG bei
Vertragsunterzeichnung dem AG vorzulegen. Liegt
diese Freistellungsbescheinigung nicht spatestens
bei Rechnungsstellung durch den AN vor, kann
der AG Zahlungen nur unter Abzug von 15% des
jeweiligen Rechnungsbetrages an den AN leisten.

8.7 Zahlungen per Scheck

Der AG ist bei Zahlungen tber 1.000 € berechtigt,
per Scheck zu zahlen. Die Erflllungswirkung tritt mit
Zugang des Schecks ein.

9 Forderungsabtretung des AN

Dem AN ist die Abtretung von ihm aus der Ge-
schéaftsverbindung mit dem AG gegen diesen zu-
stehende Forderungen an Dritte ohne schriftliche
Zustimmung des AG nicht gestattet.

10 Aufmafld und Abnahmen
10.1 Aufmaf

Die Abrechnung der Vergltung des AN erfolgt bei
Einheitspreisvertragen auf der Grundlage des Auf-
malfes der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen. Das
Aufmal ist von dem AN und dem AG gemeinsam zu
erstellen und zu unterzeichnen.

Der AN hat dem AG mit einem Vorlauf von wenigs-
tens 14 Werktagen einen Termin zur Erstellung des
Aufmalles zu benennen. Erscheint der AG zu einem
vereinbarten Termin nicht, hat der AN ihm unter Be-
riicksichtigung einer angemessenen Frist einen neu-
en Termin vorzuschlagen. Dem AG bleibt es
unbenommen, das Aufmall auf seine Richtigkeit
nachzuprifen.

10.2 Férmliche Abnahme

10.2.1 Nach ordnungsgemaler Erbringung der geschulde-
ten Gesamtleistung findet eine férmliche Schlussab-
nahme statt.

Der Abnahmetermin (= Ubergabetermin) ist dem AG
spéatestens 12 Werktage vorher vom AN schriftlich
mitzuteilen.

Auch Teilabnahmen, die nur auf ausdriickliche An-
ordnung des AG durchzufuihren sind, erfolgen form-
lich.

Auch Mangelbeseitigungsarbeiten nach erfolgter Ab-
nahme/Teilabnahme sind formlich abzunehmen.

Es sind jeweils Abnahmeprotokolle durch den AG zu
erstellen, die von beiden Vertragsparteien zu unter-
zeichnen sind.

Eine fiktive Abnahme sowie eine Abnahme durch In-
gebrauchnahme der Werkleistung sind ausgeschlos-
sen.

10.2.2 Vor Beantragung der Abnahme hat rechtzeitig
(spéatestens 4 Wochen vor der Abnahme) eine ge-
meinsame Vorbegehung mit AN und AG stattzufin-
den. Die dabei festgestellten wesentlichen Méangel
sind bis zum Abnahmetermin zu beseitigen. Die Ab-
nahme kann nicht verlangt werden, solange noch
wesentliche Mangel vorhanden sind. Mangel sind
insbesondere, jedoch nicht ausschlielich dann we-
sentlich, wenn sie die Gefahr wesentlicher Folge-

schaden in sich bergen oder den vertragsgemaRen
Gebrauch des Bauwerks nicht nur unwesentlich be-
eintrachtigen. Der AG behdlt sich vor, seine Aufwen-
dungen fir vom AN zu vertretende zuséatzliche
Abnahmebegehungen geltend zu machen, die nach
der Erstbegehung entstehen.

Voraussetzung fur die Abnahme ist au3erdem insbe-
sondere:

Der Nachweis der vertragsgemafien Leistung durch
entsprechende mangelfreie Bescheinigungen Uber
Prufungen, Leistungsmessungen usw. durch TUV,
VdS und/oder Sachverstandige, sofern der Nachweis
erforderlich ist und/oder vom AG verlangt wird.

10.2.3 Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder nicht

mehr zugangliche Teilleistungen sind nach ihrer
Fertigstellung, die dem AG schriftlich anzuzeigen
ist, gemeinsam zu Uberprifen. Hieriber ist ein
schriftliches Protokoll vom AN zu erstellen. Derartige
Uberpriifungen und Protokolle haben nicht den
Charakter von Teilabnahmen oder Abnahmen.

10.2.4Werden vor oder wahrend einer Abnahme Mangel

festgestellt oder liegen behérdliche Beanstandungen
vor, so sind diese unverzuglich in angemessener
Frist vom AN zu beheben.

Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als
mangelhaft erkannt werden (§ 4 Abs. 7 VOB/B),
kann der AG nach fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Nachbesserungsfrist auch ohne Kindi-
gung des Auftrags auf Kosten des AN nach-
bessern/durch mangelfreie Leistungen ersetzen
lassen. Der AN hat dem AG die hierdurch entstehen-
den Kosten zu ersetzen.
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11 Gewahrleistung /
Sicherheiten 11.1

Gewahrleistungsfristen

Es werden die nachfolgend aufgefiihrten
Fristen fur die Mangelhaftung vereinbart:

11.1.1 Die Mangelhaftung betragt 10 Jahre fiir:

a) Dachdeckungs- und
Dacheindichtungsarbeiten jeglicher Art,
wie z. B. Bitumen-, Foliendichtung usw.,
sowohl fiir das Material als auch fiir die
Verarbeitung, einschlielich aller
Anschlisse an andere Bauteile, Fugen
usw., einschlie3lich eventueller Arbeiten
mit kleinformatigen
Blechabdeckungen usw.;

b)  Abdichtungsarbeiten aller Art innerhalb
und auRerhalb des Gebaudes.

11.1.2 Die Mangelhaftung betragt 5 Jahre und 1
Monat fur:

a) alle Gbrigen Bau- und sonstigen
Leistungen und Bauteile aus dem
Vertrag;

b)  fir Funktionen des gesamten
Bauwerkes, einzelner Bauteile und der
technischen Anlagen — soweit nicht Teile
der technischen Anlagen der Verjahrung
nach ziffer 11.1.3 unterliegen;

c) einschlief3lich aller Beschlage und
sonstigen von Hand zu bewegenden
Teile.

11.1.3 Die Mangelhaftung betragt 2 Jahre fir:

a) alle drehenden und sich bewegenden
Teile, Motoren, Pumpen, VerschleiR3teile,
z. B. Keilriemen usw.;

b) alle Leuchtmittel (bei einschichtigem
Betrieb und 2.000 Stunden pro Jahr);

¢) Anwachsgarantie fur alle
Pflanzungen;
d) alle elektronischen Bauteile.

11.2 Gewahrleistungsbeginn

Die Mangelhaftungsfrist beginnt mit der
férmlichen Schlussabnahme der gesamten
Leistung.

11.3 Abtretung
Gewahrleistungsanspriiche
Der AN tritt dem AG hiermit sémtliche
Gewahrleistungs- und
Schadensersatzanspriiche gegen seine
am Bau Beteiligte aus diesem Bauvorhaben
ab. Der AG nimmt die Abtretung hiermit an.

Die vorstehende Abtretung lasst die Haftung
des AN gegeniiber dem AG unberiihrt.
Insbesondere steht es dem AG frei, wen er in
Anspruch nimmt, ggf. auch
gesamtschuldnerisch.

11.4 Mangelhaftungssicherheit

11.4.1 Zur Absicherung der Mangelhaftungs- und
Garantieanspriiche des AG wird vom AN fir

die Dauer der Méangelhaftungsfrist
bei einer Brutto- Abrechnungssumme
von Uber 1.000 € eine Sicherheit in H6he von
5% der Brutto-Abrechnungssumme
einschliellich aller Nachtrage wie folgt
geleistet: 5% der Brutto-Abrechnungssumme
einschliellich aller Nachtrage koénnen vom
AG von der letzten Abschlagszahlung gemaf
Zahlungsplan einbehalten werden.

11.4.2 Der AN ist berechtigt, diesen Einbehalt durch

12

eine unbedingte, unbefristete,
unwiderrufliche, selbstschuldnerische
Birgschaft  eines Kreditinstituts oder
Kreditversicherers in Hohe von 5% der Brutto-
Abrechnungssumme einschlief3lich eventueller
Nachtrage abzuldsen. Von dem
Sicherungszweck mussen auch diejenigen
Mangelanspriiche umfasst sein, die bereits vor
Abnahme entstanden sind und auch die-
jenigen, wegen derer sich der AG Rechte
bei der Abnahme vorbehalten hat.

Der AN ist zur Stellung der Burgschaft als
Ablésung des vom AG vorzunehmenden
Sicherheitseinbehaltes berechtigt, sobald er
die geschuldeten Lieferungen und
Leistungen erbracht und die Fertigstellung
dem AG angezeigt hat.

In der Birrgschaftserklarung muss auf die
Einreden der Anfechtung, der
Aufrechenbarkeit und der Vorausklage
gemaf 88 770, 771 BGB, das Recht zur
Hinterlegung des Biurgschaftsbetrages sowie
auf die Rechte geméal § 775 BGB verzichtet
werden. Der Verzicht auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit gilt nicht fir den Fall, dass
die betreffende Gegenforderung des AN
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt
worden ist.

Die Kosten fiir die Biirgschaft tragt der AN.

Der AG ist zur Rickgabe der
Birgschaftsurkunde verpflichtet, sobald die
Mangelhaftungsfrist fiir die Mangelanspriiche
des AG abgelaufen ist und die bis dahin
erhobenen Anspriche erfillt worden sind.
Fur den Fall, dass die Mangelhaftungsfrist fur
einen erheblichen Teil der vertraglich
geschuldeten Leistungen abgelaufen ist,
kann der AN die Birgschaft Zug um Zug
gegen Ubergabe einer entsprechenden nied-
rigeren Mangelhaftungssicherheit verlangen.
Uber die Hohe der danach zu (ibergebenen,
neuen, angepassten Birgschaft haben die
Parteien sich zuvor zu einigen.

In der Birgschaft muss die ausschlieRliche
Geltung deutschen Rechts sowie — nach Wahl
des AG — der Erfillungsort oder der Sitz des
AG als ausschlieRlicher Gerichtsstand
vereinbart werden.

Haftung der Vertragsparteien/
Versicherungen/Sonstige
Sicherheiten

12.1 Haftung
12.1.1 Der AN Ubernimmt ausdriicklich die volle
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Haftung fur seine Lieferungen und AG mit Vertragsunterzeichnung eine
Leistungen, auch wenn er selbst nicht unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche,
Hersteller oder Ausfiihrender ist. selbstschuldnerische Birgschaft eines
. . Kreditinstituts oder Kreditversicherers in
12.1.2 Der AN hat den AG von Anspriichen Dritter Héhe
freizustellen, die auf einer schuldhaften
Verletzung seiner vertraglichen Pflichten von 10% der Brutto-Auftragssumme zu
beruhen. stellen. Dies gilt auch fir etwaige Nachtrage.
Der AN hat den AG auRerdem von 12.4.2 Leistet der AN die Sicherheit gemaR Absatz 1
Anspriichen Dritter freizustellen, die auf Satz 1 nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt,
sonstigen, von ihm schuldhaft verursachten Abschlagszahlungen einzubehalten, bis die
schadigenden Auswirkungen (Schéaden, Sicherheitsleistung vollstandig erbracht ist.

Nachteilen oder Belastigungen) beruhen.
Diese Freistellungsverpflichtung gilt nicht,
soweit die schadigenden Auswirkungen trotz
vertragsgemaBer Ausflihrung unvermeidbar

12.4.3 Die Birgschaft dient der Sicherung des
Anspruchs des AG auf vertrags- und
ordnungsgeméale Erfiillung aller geschuldeten
Lieferungen und Leistungen einschlieBlich

sind. aller Nachtrage. Dies umfasst insbesondere

; ; die termingerechte, abnahmefahige

12.2 Haftpflichtversicherung Ausfiihrung der Lieferungen und Leistungen
Der AN st verpflichtet, vor Beginn der einschlieBlich des Anspruchs auf
Bauausfuihrung eine ausreichende Verzugsschaden, sonstigen Schadenersatz,
Haftpflichtversicherung auf seine Kosten Anspriche auf Vertragsstrafe und Besei-
abzuschlieBen. Die Hohe der De- tigung bereits vor Abnahme
ckungssumme je Verstof3 ergibt sich aus bestehender Mangelanspriuche.  Der

dem Vertrag. Sicherungszweck der Birgschaft bezieht

sich auch auf eventuelle Anspriche auf
Erstattung Uberhodhter Abschlagszahlungen.
Die Sicherheit hat sich ferner auf
Regressanspriiche des AG gegen den AN im
Falle der Inanspruchnahme gemaR § 14
AENtG, § 28 e Abs. 3a SGB IV und aus §
150 SGB VIl zu erstrecken.

Das Bestehen der Haftpflichtversicherung
wird der AN dem AG durch Ubergabe einer
Kopie der Versicherungspolice mit
Vertragsunterzeichnung nachw eisen.
Das Fortbestehen der
Haftpflichtversicherung des AN ist dem AG
auf dessen Wunsch jederzeit erneut

nachzuweisen. 12.4.4 In der Birgschaftserklarung muss auf die

Weist der AN das Bestehen der Einreden der Anfechtung, der

. . ; : Aufrechenbarkeit und der Vorausklage
Haftpflichtversicherung nicht zu dem in Satz 1 w
genannten  Zeitpunkt und auch nicht gemal §§ 770, 771 BGB, das Recht zur

innerhalb einer ihm vom AG dgesetzten Hinterlegung des Biirgschaftsbetrages sowie
. > g . auf die Rechte gemal § 775 BGB verzichtet
angemessenen Frist nach, ist er nicht . . .
; . N werden. Der Verzicht auf die Einrede der
berechtigt, mit der Bauausfiihrung zu S o N
. . . - Aufrechenbarkeit gilt nicht fur den Fall, dass
beginnen. Der AG ist in diesem Fall

berechtigt, den Vertrag zu kiindigen und die betreffende  Gegenforderung des
ot rag 9 Auftragsnehmers unbestritten oder rechts-
Schadensersatzanspriiche geltend Zu

machen. Etwaige sich hieraus ergebende kraftig festgestellt worden ist.

Bauverzogerungen hat der AN zu vertreten. 12.4.5 Die Kosten fiir die Blrgschatft tragt der AN.
Der AN wird den Versicherungsschutz seiner 12.4.6 Der AG ist zur Rickgabe verpflichtet, wenn
Haftpflichtversicherung von dem Beginn der der AN die geschuldeten Lieferungen und
von ihm zu erbringenden Leistung an bis Leistungen einschlieBlich der Abrechnung
zum  Ablauf der Gewéhrleistungsfrist vertragsgemal und vollstandig erbracht hat
aufrechterhalten. und die Lieferungen/Leistungen vom AG
. . formlich gemaR Ziffer 10.2 abgenommen
12.3 Bauleistungsversicherung worden sind, es sei denn, dass Anspriiche
Soweit  nicht individuell  ausdriicklich des AG, die nicht von der gestellten Sicherheit
vereinbart, ist fir das Bauvorhaben eine fur.Man_geIanspruche umfasst sind, noch nicht
Bauleistungsversicherung seitens des AG erfullt sind.

bzw. des Bauherren nicht abgeschlossen.
Wurde dagegen von dem AG oder dem
Bauherren eine Bauwesen- bzw.
Bauleistungsversicherung abgeschlossen, die
auch die Leistungen des AN umfasst, so
werden die anteiligen Kosten auf den AN
umgelegt und von der
Schlusszahlungssumme abgezogen.

12.4.7 Der Anspruch auf Riickgabe der Birgschaft
entsteht ferner erst, wenn nach der
férmlichen Abnahme geman Ziffer 10.2 eine
vereinbarte Sicherheit fiir die Mangel- und
Garantieanspriche des AG (Sicher-
heitseinbehalt oder
Méangelhaftungsbirgschaft) geman ziffer
11.4 vertragsgeman geleistet wurde.

12.4 Vertragserfillungssicherheit 12.4.8 In der Burgschaft muss die ausschlie3liche
12.4.1 Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen dem Geltung deutschen Rechts sowie — nach Wahl
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des AG — der Erfillungsort oder der Sitz des
AG als ausschlieBlicher Gerichtsstand
vereinbart werden.

13 Kindigung

13.1 Fir die Kiundigung des Vertrages gelten § 8
und & 9 VOB/B. Erganzend zu § 8 Abs. 3
VOB/B wird klargestellt, dass ein wichtiger
Grund zur Vertragskindigung durch den AG
auch dann vorliegt, wenn

a) eine zur Errichtung des Gesamtobjekts
notwendige behérdliche Genehmigung
nicht oder nicht wie beantragt erteilt wird;

b) durch Dritte gegen eine
Baugenehmigung Widerspruch
eingelegt und der Widerspruch nicht
innerhalb  von 12 Monaten nach
Einlegung  zurlickgenommen oder
rechtskraftig zuriickgewiesen ist;

c) die Baugenehmigung aufgehoben
wird;

d) der AN eine wesentliche Pflicht aus dem
Vertrag verletzt;

e) der Vergltungsanspruch ganz oder
teilweise gepfandet wird und diese
Pfandung seitens des AN nicht binnen
drei Monaten zur Aufhebung gebracht
wird.

Im Falle der Kiindigung des AG aus wichtigem
Grund hat der AN Anspruch auf Vergutung
seiner bis zur Kindigung nachweislich
erbrachten Leistungen. Weitergehende
Anspriiche des AN sind ausgeschlossen.

13.2 Der AG ist abweichend von § 8 Abs. 3 Ziff. 1
VOB/B berechtigt, den Vertrag auch
teilweise kiindigen, wenn die Teilleistung
nicht in sich abgeschlossen ist.

14 Nachweise,
Gutebescheinigungen 14.1
Vorlagepflicht

Der AN verpflichtet sich, dem AG die
nachfolgend genannten Unterlagen
innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Auftragserteilung, spatestens jedoch bei
Beginn der Arbeiten, vorzulegen:

a) Freistellungsbescheinigung des
zustandigen Finanzamtes gem. § 48 b
EStG;

b)  Mitgliedsbescheinigung der
Krankenkasse oder eine vergleichbare
Bescheinigung;

c) Mitgliedsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft oder eine
vergleichbare Bescheinigung;

d) Nachweis Uber die Gewerbeanmeldung
oder eine vergleichbare Bescheinigung;

e) Nachweis Uber die Eintragung in die
Handwerksrolle oder eine vergleichbare
Bescheinigung;

f) eine Negativbescheinigung oder eine
aktuelle Beitragszahlungsbescheinigung
der SOKA-Bau oder einer
vergleichbaren Einrichtung.

14.2 Aktualitat der Nachweise

Alle Nachweise missen innerhalb der
letzten 3 Monate ausgestellt sein. Der AG ist
berechtigt, vor Ausgleich der Schlusszahlung
aktualisierte Nachweise zu verlangen.

14.3 Einbehalt

Bis zur Vorlage der genannten Unterlagen ist
der AG berechtigt, von falligen Zahlungen
einen angemessenen Einbehalt
vorzunehmen. Bei Fehlen der Frei-
stellungsbescheinigung geman Ziffer 14.1
wird die Bauabzugssteuer vom AG an das
zustandige Finanzamt abgefiihrt; fir den
damit verbundenen Verwaltungsaufwand
kann der AG bei jedem
Zahlungsvorgang eine pauschale
Entschadigung in Héhe von 50,00 € zuziglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer geltend
machen.
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14.4 Sozialversicherungsausweis

Mitarbeiter die giiltigen
Sozialversicherungsausweise taglich bei sich
fuhren. Ansonsten kann der Zutritt zur Baustelle
verweigert werden.

14.5 Gerate und Materialien

Der AN hat nur zugelassene und geprifte
Gerate und Materialien (Priifstempel, TUV
etc.) auf der Baustelle einzusetzen. Der
Prifstempel muss gut sichtbar angebracht
sein.

15 Sonstige
Regelungen 15.1

Rechtsnachfolge

Die Vertragsparteien sind berechtigt, die
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf
einen Rechtsnachfolger zu Ubertragen. Die
Ubertragung bedarf  der  vorherigen
Zustimmung der jeweils anderen Partei.
Diese wird ihre Zustimmung nur aus
wichtigem Grund verweigern. Dies gilt auch fiir
Abtretungen von Anspriichen des AN gegen
den AG durch den AN. Hintergrund ist
insbesondere die in Ziff. 15.2 geregelte
Geheimhaltungspflicht.

15.2 Geheimhaltungspflicht

Der AN verpflichtet sich gegenliber dem AG
im Verhéltnis zu Dritten zur
Verschwiegenheit und wird
Veroffentlichungen (ber das Objekt oder
einzelner Leistungen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zulassen.

16 Gerichtsstand

Fir etwaige Rechtsstreitigkeiten aus oder
im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
als Gerichtsstand ausschlief3lich der Sitz des
AG vereinbart.

17 Schlussbestimmung

Fir den Fall der Unwirksamkeit einer
einzelnen Bestimmung des Vertrages bleibt
der Vertrag im Ubrigen gleichwohl giiltig.
Eine etwaig ungultige Bestimmung ist so
umzudeuten oder zu ergdnzen, dass der
mit der unwirksamen Bestimmung zum
Ausdruck gebrachte Parteiwille  unter
Berticksichtigung des beabsichtigten
wirtschaftlichen Zwecks erreicht wird.
Gleiches gilt, wenn sich bei der
Durchfiihrung dieses Vertrages eine
Regelungslicke zeigen sollte.
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